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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para a
adaptacao de imdvel destinado ao Centro de Especialidades Médicas (CEME), localizado no centro
de Rio Grande da Serra, na esquina com a Av. Dom Pedro | com a rua Venancio Orsini, nos termos a
seguir, conforme condicOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2.  Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da

emissao da Ordem de Inicio de Servicos, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagdao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdao esta previsto na Lei Orcamentdria Anual — LOA 2024,
ademais a Administracdo Publica Municipal empenha-se a adequar-se aos ditames da Lei 14.133,

de 12 de abril de 2021.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBIJETO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Sustentabilidade

4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de

Contratagdes Sustentdveis:
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4.1.1.1. A sustentabilidade em obras e servicos de engenharia

A insercdo da sustentabilidade em obras e servicos de engenharia configura-se em:

1) Aspectos técnicos constantes do projeto bdsico;

2) Observancia da legislacdo e normas.

Obras e servicos de engenharia geram residuos e rejeitos e a fase de planejamento da
contratacdo deve considerar: medidas para a minimizar sua geracdo e prever sua destinacao
ambiental adequada

e GESTAO DE RESIDUOS é o que fazer com os residuos ja existentes.

REDUCAO DA QUANTIDADE DE RESIDUOS E REJEITOS ENCAMINHADOS PARA DISPOSICAO
FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA.

Estratégia 12: Incentivar a insercdo de critérios ambientais nas licitacdes publicas,
orientando, quando vidvel técnica e economicamente, a aquisicdo de produtos reutilizaveis.”

COMPREENDENDO A GESTAO DE RESIDUOS

A gestdo de residuos de engenharia possui regramentos préprios, constantes dos Planos de
Gerenciamento de Residuos de Construgao Civil, detalhado em tépico préprio.

A respeito do tema, sugere-se consulta a uma publicacdo do Senado denominada “Projeto
de edificios publicos sustentdveis: uma abordagem cultural, econ6mica, ambiental e arquitetonica”

como subsidios técnicos (VIGGIANO, 2019).

4.1.1.2. A acessibilidade em obras e servicos de engenharia

QUAIS AS RELACOES ENTRE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE EM OBRAS/SERVICOS DE
ENGENHARIA?

As obras e servicos de engenharia deverdo estar atentos aos requisitos de acessibilidade,
possibilitando que todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiéncia, frequentem os espacos e
prédios publicos e possam usar de forma segura e autbnoma ou seus equipamentos e instalacdes.

A Lei n? 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece:

Art. 11. A construcao, ampliacdo ou reforma de edificios publicos ou
privados destinados ao uso coletivo deverdo ser executadas de modo que
sejam ou se tornem acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia ou com

mobilidade reduzida.
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PRINCIPAIS DETERMINACOES

Necessidade de que obras e servicos de engenharia sejam executados de modo que as
edificagOes se tornem acessiveis as pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida. Necessidade de
criacdo e reserva de espacos e assentos em teatros, cinemas, auditdrios, estadios, ginasios de

esporte, locais de espetaculos e de conferéncias e similares para pessoas com deficiéncia.

PROVIDENCIA A SER TOMADA

Na elaboracdo do projeto bdsico deverdo ser considerados:

a) se o objeto esta de acordo com o desenho universal, que visa atender a maior gama de
variacoes possiveis das caracteristicas antropométricas e sensoriais da populagdo;

b) se esta adequado aos padrées de acessibilidade constantes da Lei n? 10.098, de 2000, da
Lei n2 13.146, de 2015, do Decreto n2 5.296/2004 e da NBR 9050/ABNT, bem como sinalizagdo em

braille e em formatos de facil leitura e compreensao nos termos do Decreto n? 6.949, de 2009.

PRECAUCOES

Sao requisitos de acessibilidade:

| — Pelo menos um dos acessos ao interior da edificacdo devera estar livre de barreiras
arquitetdnicas e de obstaculos que impecam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

Il — Pelo menos um dos itinerarios que comuniquem horizontal e verticalmente todas as
dependéncias e servicos do edificio, entre si e com o exterior, devera cumprir os requisitos de
acessibilidade de que trata a Lei; e

IIl — Os edificios deverao dispor, pelo menos, de um banheiro acessivel, distribuindo-se seus
equipamentos e acessérios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de

deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

4.2. Subcontratagao
4.2.1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:
4.2.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da

contratacdo, a qual consiste em:
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ITEM DESCRICAO

1 | CAIXILHO EM ALUMINIO FIXO, TIPO FACHADA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

2 | EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02
/2023_PE

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
3 | FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

4.2.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a

subcontratagao, caso admitida.

4.3. Garantia da contratagao

4.3.1. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os art. 96 e seguintes da Lei n2
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato, na modalidade
seguro-garantia, com cldusula de retomada prevista no art. 98 desta Lei, em percentual equivalente
a até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, sendo que a parte adjudicatdria devera
apresentd-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.3.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a

garantia da contratacao.

4.4. \Vistoria

4.4.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado
ao interessado o direito de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas.

4.4.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

4.4.3. Paraavistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela

empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.
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4.4.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdao formal
assinada pelo responsdavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratagao.

4.45. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da

prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. Condigdes de execugao

5.1.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1.1. Inicio da execucdo do objeto: da emissdo da ordem de servico;

5.1.1.2. Cronograma de realizagdo dos servicos: conforme anexo.

5.2.  Local e horario da prestagao dos servigos
5.2.1. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco - Na esquina da Avenida Dom
Pedro | com a Rua Venancio Orsini — Centro, Rio Grande da Serra - SP.

5.2.2. Os servicos serao prestados no seguinte horario: 8h a 17h.

5.3. Materiais a serem disponibilizados

5.3.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
gualidades a estabelecidas em composicGes dos servicos e insumos presentes na planilha

orcamentadria, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.4. Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, 8§12, inciso lll, da Lei n2 14.133, de
2021)

5.4.1. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de,
no minimo 05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento

definitivo do objeto.
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5.5. Procedimentos de transi¢ao e finalizagao do contrato
5.5.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido

as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencgadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicac¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execuc¢ado da
contratada, quando houver, do método de aferi¢cao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre

outros.

6.6. Preposto

6.6.1. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do
objeto contratado.

6.6.2. A Contratada deverda manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto

durante o periodo de execuc¢do do objeto.
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6.6.3. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o

exercicio da atividade.

6.7. Fiscalizacao
6.7.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8.  Fiscalizagao Técnica

6.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicGes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descri¢cdo do que for necessdrio para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §192 e Decreto
n? 11.246, de 2022, art. 22, Il);

6.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagcdes para a corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, lll);

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adog¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao

contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VII).
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6.9. Fiscalizacdo Administrativa

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicbes de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n? 11.246, de 2022).

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n2 11.246, de

2022, art. 23, IV).

6.10. Gestor do Contrato

6.10.1. O gestor do contrato coordenard a atualizagcdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracOes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(Decreto n© 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n2
11.246, de 2022, art. 21, 11).

6.10.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto
n? 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

6.10.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do

cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
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6.10.5.0 gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.10.6.0 gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administra¢do. (Decreto n? 11.246, de 2022, art.
21, VI).

6.10.7. O gestor do contrato deverd enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execugao do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), conforme o disposto neste item.

7.2. Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

J ndo produzir os resultados acordados,

. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

J deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3.  Autilizacdo do IMR n3o impede a aplicagdao concomitante de outros mecanismos para
a avaliacdo da prestacdo dos servicos.

7.4. A afericdao da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:

7.4.1. Periodicidade: mensal;

7.4.2. As medicOes deverdo ser apresentadas por meio de relatdrios descrevendo as

atividades desenvolvidas.
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7.4.3. Vencido o més medido, a CONTRATADA enviara a respectiva medicdo a
CONTRATANTE até o 52 (quinto) dia util do més subsequente, sendo que a CONTRATANTE terd o
prazo de 10 (dez) dias Uteis do recebimento, para aceitd-la e autorizar a Contratada a emissdo Nota
Fiscal/ Fatura.

7.4.4. Caso a medicdao apresentada ndo seja aceita, a CONTRATADA devera enviar outra,
devidamente corrigida, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis para nova andlise, que devera ser feita pela
CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados do recebimento;

7.4.5. Se a CONTRATADA nao apresentar a medicdo do més, dentro do prazo previsto nos
itens anteriores, sua andlise/liberacdo para processamento se dard concomitantemente com a
medicdo do més subsequente;

7.4.6. A CONTRATADA estard autorizada a emitir Nota Fiscal/Fatura (documento de
cobranga), apds a aceitacdo formal da medicdo pela CONTRATANTE, que liberara o recurso para

pagamento.

7.5. Do recebimento

7.5.1. Ao final de cada etapa da execuc¢ao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
por meio de planilha e memadria de calculo detalhada.

7.5.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.3. O contratado também apresentard, a cada medi¢ao, os documentos comprobatdrios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

7.5.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n? 14.133 e Arts. 22, X e 23, X
do Decreto n? 11.246, de 2022).

7.5.5. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem a

parcela a ser paga.
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7.5.6. Ofiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisdério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

7.5.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n2 11.246, de 2022)

7.5.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob
o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.9. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagcdes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.12. Afiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n? 14133, de 2021)

7.5.13. 0 recebimento provisdrio também ficarad sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.5.14. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

7.5.15. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera

conter o registro, a andlise e a conclusdao acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato, em
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relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5.16. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.17. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execu¢ao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n2
11.246, de 2022).

7.5.18.Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquida¢dao e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.5.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.5.21.Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.5.22. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade

e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a

empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento.
7.5.23.Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo

contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢dao do objeto ou no instrumento de cobranca.
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7.5.24.0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao

do contrato.

7.6. Da lLiquidagao

7.6.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo,
por meio de planilha e memdria de cdlculo detalhada

7.6.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de
trinta dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogdveis por igual periodo.

7.6.3. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n©? 14.133, de 2021

7.6.4. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do érgao contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.6.4.1. Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que

impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a
contratante;

7.6.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao

mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133/2021.
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7.6.6. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo
das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdao em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.6.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notifica¢dao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.6.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverad comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.6.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.6.10.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua

situacao junto ao SICAF.

7.7. Prazo de pagamento
7.7.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até trinta dias Uteis, contados da

finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme se¢do anterior.

7.8. Forma de pagamento

7.8.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.8.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancdria para pagamento.
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7.8.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao
aplicavel.

7.8.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagdo vigente.

7.8.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, ndao sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

8.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacgdio de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, sob a forma ELETRONICA, com adog3o do
critério de julgamento de MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO.

8.2. Regime de execugao

8.2.1. Oregime de execucdo do contrato serd INDIRETA, empreitada POR PRECO UNITARIO.

8.3.  Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3.1. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o
critério de aceitabilidade de precos sera:

8.3.1.1. valor global: conforme valor estimado da licitagao

8.4. Exigéncias de habilitagdo

8.4.1. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.4.2. Habilitagdo juridica

8.4.2.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.4.2.2. Empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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8.4.2.3. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condigdo de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.4.2.4. Sociedade empresadria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.4.2.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua
sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de margo de 2020.

8.4.2.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.4.2.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.4.2.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacdao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de
16 de dezembro 1971.

8.4.2.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alterac¢des ou da consolidacgdo respectiva.

8.4.3. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.4.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.4.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante

apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
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(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.4.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);
8.4.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do

Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lein25.452, de 12 de maio

de 1943;

8.4.3.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.4.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.4.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdio mediante a apresentacdao de declaracao da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4.3.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.4.4. Qualificagdo Econ6mico-Financeira

8.4.4.1. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participa¢ao na licitacao
(art. 59, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n2 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

8.4.4.2. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n? 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.4.4.3. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstrac¢des contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando: indices de Liquidez

Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
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8.4.4.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdao atender a

todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco
de abertura; e

8.44.5. Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.4.4.6. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdao Contabil Digital - ECD ao
Sped.

8.4.4.7. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
gualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd
exigido para fins de habilitacdo capital minimo do valor total estimado da contratacdo.

8.4.4.8. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco
de abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §12).

8.4.4.9. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd ser
atestado mediante declara¢ao assinada por profissional habilitado da area contdbil, apresentada
pelo fornecedor.

8.4.5. Qualificagdo Técnica

8.4.5.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacoes
e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

8.4.5.1.1. A declaracao acima podera ser substituida por declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades
da contratacao.

8.4.5.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em
plena validade.

8.4.5.2.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdao, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade

profissional competente no Brasil.
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8.4.5.3. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente

registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade

técnica por execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

ITEM DESCRICAO UNID.
1 | CAIXILHO EM ALUMINIO FIXO, TIPO FACHADA m?2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
2 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA m?

DAS PAREDES. AF_02 /2023_PE
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES

2
3 PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. m
AF_07/2023_PS
8.4.5.4. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra

ou servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.4.5.5. Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contrata¢ao, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente.

8.4.5.6. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo

dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

PERCENTUAL A A
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. SER
COMPROVADO SOMBROMEE
1 CAIXILHO EM ALUMINIO FIXO, TIPO FACHADA m?2 30,32 50,00% 15,16
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 5 .
2 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA m 246,22 >0,00% 123,11
ALTURA DAS PAREDES. AF_02 /2023 _PE
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS 5 .
3 SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA m 236,45 >0,00% 118,23
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
AF_07/2023_PS
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8.4.5.6.1. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a

apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.4.5.7. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante.

8.4.5.8. O licitante disponibilizara todas as informac¢des necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, cépia do contrato
gue deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto

contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 706.755,06 (Setecentos e seis mil,

setecentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), conforme custos unitarios apostos em anexo.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos da
Secretaria Municipal de Sadde.

10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds
aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante

apostilamento.

11. ANEXOS
11.1. ANEXO I: Projeto Arquitetonico
11.2. ANEXO lI: Planilha Or¢camentaria
11.3. ANEXO lll: Cronograma Fisico-financeiro
11.4. ANEXO IV: Memorial Descritivo
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP, 03 de julho de 2024

Leandro Dias Floréncio
CREA: 5069504751
Secretdrio Municipal de Obras e Planejamento
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